

**ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
КЪМ**

РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ № СПОР-25/20.11.2019 г.

№ 1 / 13.04.2021 г.,

**За възлагане на централизирана обществена поръчка с предмет:
„Доставка на компютри и периферни устройства за нуждите на органите на
изпълнителната власт и техните администрации“ обособена позиция № 4
„Доставка на мултимедийни проектори“**

Днес, 13.04. 2021 г., в гр. София, между:

МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ, с адрес: Република България, гр. София 1040, ул. "Г. С. Раковски" № 102, ЕИК 000695406, представлявано от Кирил Ананиев – министър на финансите и Централен орган за покупки, наричано по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„АТЛАСКОМ“ ООД, ЕИК 040974278, адрес на управление: гр. София 1309, ж.к. „Света Троица“, бл. 145-В, вх. Г, ет. 8, ап. 177, представлявано от Георги Василев – управител;

наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга,

се подписа настоящото допълнително споразумение за изменение на Рамково споразумение № СПОР-25/20.11.2019 г.

I. КОНСТАТАЦИИ

1. Страните установяват, че към 22.03.2021 г. между тях има сключено рамково споразумение (РС) № СПОР-25/20.11.2019 г. с предмет **„Доставка на мултимедийни проектори за органите на изпълнителната власт и техните администрации“** със стойност 150 000 (сто и петдесет хиляди) лв. без ДДС, със срок за изпълнение до 20.05.2021 г.

2. Страните установяват, че по РС № СПОР-25/20.11.2019 г. към 22.03.2021 г. общата стойност на сключените договори и стартираните поръчки от възложителите не надвишава 6 хлд. лв. без ДДС, поради което е налице значителен недоговорен ресурс.

3. Страните установяват, че обявяването на извънредното положение с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и впоследствие на извънредната епидемична обстановка, обявена с РМС № 325/14.05.2020 г., която продължава и в момента, както и последиците от пандемията от COVID-19, доведе до закъснение в изпълнението на рамковото споразумение. В резултат на непредвидените обстоятелства във връзка с пандемията, стойността на сключените от възложителите договори към м. март 2021 г. е изключително ниска, в сравнение с планираното за този етап от изпълнението на РС.

4. Съгласно разпоредбите на чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП, договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения могат да бъдат изменяни, когато поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна на предмета на договора или рамковото споразумение. Възникването на пандемията от COVID-19 в световен мащаб и последиците от нея се явява непредвидено обстоятелство, което възложителят не е могъл да предвиди, поради което удължаването на срока на РС е мотивирано и допустимо на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП.



5. С оглед изложеното в т. 2 и т. 3 страните счетоха, че е целесъобразно, както и допустимо, на посоченото в т. 4 основание, да удължат срока на действие на сключеното между тях РС № СПОР-25/20.11.2019 г. до **31.12.2021 г.**, като общата продължителност на срока на изпълнение не надвишава максимално допустимия съгласно чл. 81, ал. 3 от ЗОП срок на действие на рамково споразумение от 4 години.

6. Удължаването на срока на рамковото споразумение до 31.12.2021 г. не засяга обема и предмета на РС, и не довежда до ползи за изпълнителя, които не са били известни на другите участници, нито въвежда условия, които, ако са били част от обществената поръчка, биха довели до участието на допълнителни или различни стопански субекти. Поради това, настоящото изменение не е съществено и е допустимо и на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП.

II. ИЗМЕНЕНИЕ НА РАМКОВОТО СПОРАЗУМЕНИЕ

На основание чл. 116, ал. 1, т. 3 и т. 7 от ЗОП страните се споразумяха РС № СПОР-25/20.11.2019 г. да се измени, както следва:

1. Страните се съгласяват определеният в чл. 5, ал. 1 от РС № СПОР-25/20.11.2019 г. срок на изпълнение, да **бъде удължен до 31.12.2021 г.**

2. Останалите клаузи на Рамково споразумение № СПОР-25/20.11.2019 г. на Централния орган за покупки не се изменят.

Настоящото допълнително споразумение се подписа в три екземпляра – два за ЦОП и един за изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	ИЗПЪЛНИТЕЛ:
<p>чл.37 от ЗОП във вр. с чл.59 от ЗЗЛД</p> <p></p> <p></p> <p>КИРИЛ АНАНИЕВ МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ И ЦЕНТРАЛЕН ОРГАН ЗА ПОКУПКИ</p>	<p>чл.37 от ЗОП във вр. с чл.59 от ЗЗЛД</p> <p></p> <p></p> <p>„АТЛАСКОМ“ ООД</p>